

**Изменения в проектную декларацию по объекту строительства
"Многоквартирный 9-этажный жилой дом по ул. Рябиновая (ул. Югорская) № 5 в г. Ханты-Мансийск. Корпус № 1, 1-й этап строительства"**
(прежнее название «Многоквартирный 9-этажный жилой дом по ул.Рябиновая (ул.Югорская) в городе Ханты-Мансийске № 5»).

Изложить соответствующие пункты проектной декларации в следующей редакции:

2.1	Цель проекта строительства. Предварительный срок сдачи объекта.	Проект строительства: «Многоквартирный 9-этажный жилой дом по ул. Рябиновая (ул. Югорская) № 5 в г. Ханты-Мансийске. Корпус № 1, 1-й этап строительства". Предварительный срок сдачи объекта - 01 сентября 2017 г. Начало строительства 17.12.2015. Конечная цель - получение прибыли Застройщиком, а также обеспечение населения доступным и качественным жильем. Строительство объекта в рамках настоящего жилого многоквартирного дома планируется в 1 этап.
2.9	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию, перечень организаций, представители которых участвуют в приемке	Ввод в эксплуатацию – не позднее 01.09.2017. В соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса приемку построенного объекта с выдачей разрешения на ввод его в эксплуатацию осуществляет Департамент архитектуры и градостроительства г. Ханты-Мансийска.

Генеральный директор



М.В. Сергеев